

MEDDELANDE 14.6.2019

MÖTE FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR KILA DAGHEM DEN 10.6.2019 OCH RESULTAT FRÅN FIBERPROV 13.6.2019

Offert har erhållits gällande takarbetena. Beslut i ärendet fattas före midsommar och arbetena inleds enligt planerad tidtabell.

Luftrenarna har avlägsnats från röda huset i enlighet med det som planerats.

De planerade fiberproven togs i början av juni och resultaten har erhållits den 13.6.2019. Resultaten är normala för ett daghem, inget avvikande kunde konstateras. Analysintyget publiceras i vanlig ordning på daghemmet anslagstavla och på småbarnspedagogikens www-sidor.

Kökets konstruktioner repareras som planerat i juli.

Arbetsgruppen sammanträder följande gång den 7.8.2019.

TIEDOTE 14.6.2019

KIILAN PÄIVÄKODIN TYÖRYHMÄN KOKOUS 10.6.2019 JA KUITUNÄYTTEIDEN TULOKSET 13.6.2019

Kattotöistä on saatu tarjous. Päätös asiassa tehdään ennen juhannusta ja työt aloitetaan suunnitelmien mukaisesti.

Ilmanpuhdistimet on poistettu punaisesta talosta suunnitelmien mukaisesti.

Suunnitellut kuitunäytteet otettiin kesäkuun alussa ja tulokset saatiin 13.6.2019. Tulokset ovat normaalit päiväkodille, mitään poikkeavaa ei havaittu. Analyysitodistus julkaistaan kuten tavallista päiväkodin ilmoitustaululla ja varhaiskasvatuksen www-sivuilla.

Keittiön rakenteet korjataan suunnitelman mukaisesti heinäkuussa.

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 7.8.2019