

## **MEDDELANDE 8.8.2019**

### **MÖTE FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR KILA DAGHEM 7.8.2019**

Förbättringen av dräneringen har slutförts under sommaren. Takarbetena är nästa klara. Inget avvikande hade konstaterats då takkonstruktionerna granskades.

Kökets fuktskada har åtgärdats och köket blir färdigt under denna vecka. På avdelningen Mymmeli har ytorna förnyats.

Då arbetena inomhus är klara bedöms ventilationskanalernas rengöringsbehov och kanalerna putsas vid behov. Utrymmena städas utförligt innan verksamheten inleds.

Daghemmets verksamhet borde inledas i byggnaden måndagen 12.8.2019. Om behov av specialarrangemang uppstår meddelas vårdnadshavarna under denna vecka.

Arbetsgruppen sammanträder nästa gång 11.10.2019.

## **TIEDOTE 8.8.2019**

### **KIILAN PÄIVÄKODIN TYÖRYHMÄN KOKOUS 7.8.2019**

Salaojituksen parannukset on saatu valmiiksi kesän aikana. Kattotyöt ovat melkein valmiit. Mitään poikkeavaa ei havaittu kattorakenteiden tarkastuksessa.

Keittiön kosteusvaurio on korjattu ja keittiö valmistuu tämän viikon aikana. Mymmelit-osastolla on tehty pintaremonttia.

Sisätilojen töiden valmistuttua ilmanvaihtokanavien puhdistustarve arvioidaan ja kanavat puhdistetaan tarvittaessa. Tilat siivotaan huolellisesti ennen toiminnan aloittamista.

Päiväkodin toiminta pitäisi alkaa rakennuksessa maanantaina 12.8.2019. Huoltajille ilmoitetaan tämän viikon aikana, mikäli poikkeusjärjestelyille on tarve.

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11.10.2019.